# **GOOD-TECH**PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

DOCUMENTO X-0002 GUSTAVO SACHETTO DA CRUZ ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/06/2024

## GoodTech

## HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
12/05/2024	1	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	GUSTAVO S CRUZ
18/06/2024	2	EDITANDO OBJETIVO DO PROJETO	GUSTAVO S CRUZ

## GoodTech

## IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
CRIADOR DO ESCOPO	GUSTAVO S CRUZ	g.sachettocruz@gmail.com

#### **OBJETIVO DO PROJETO**

Criar até o final do próximo mês, um sistema que seja capaz de fazer o lançamento de pesquisas e projetos, através da informatização juntamente da facilidade de acessar e lançar novas notícias e projetos.

#### **RECURSOS**

Contamos com hardware preparado para suportar os principais softwares necessários para desenvolvimento do projeto. Características do hardware utilizado: Processador I3 2350M, Memória Ram Ddr3 4gb, Armazenamento SSD 128gb e Conexão com Internet (300mb). Principais softwares utilizados: Visual Studio Code (VS Code), Workbench, Laragon, Composer e Github.

Equipe Web (4 pessoas), 2 horas de trabalho semanal durante 6 semanas.

#### **ENTREGÁVEL**

Site completo em funcionamento até 21 de junho de 2024.

#### GoodTech

#### **CRONOGRAMA**

O planejamento do projeto se inicia em 12 de maio, e o sistema deverá entrar em execução dia 1 de junho.

- 14 de maio: finalização do escopo do projeto.
- 15 de maio: orientação dos dados básicos da empresa.
- 16 de maio: definição clara de todas as páginas que deveram ser criadas, juntamente da descrição das funcionalidades de cada uma.
- 17 de maio: criação do wireframe das telas.
- 18 de maio: criação do site no figma, seguindo os requisitos de interface gráfica.
- 19 de maio: iniciando período de programação.
- 22 de maio: finalizando sistema e iniciando refatoração de código.
- 25 de maio: análise final do projeto.

#### **FORA DO ESCOPO**

Sistema de gestão de clientes e notícias.

Sistema de controle de produtos.